

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

číslo: OU-KS-OSZP-2019/007841

Košice, dňa 26. 06. 2019

O Z N Á M E N I E

o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie zmeny vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ pred dokončením podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

v e r e j n o u v y h l á š k o u .

Na základe žiadosti stavebníka, **Obce Rudník**, zastúpenej starostkou, podanej dňa 23. 05. 2019, bolo Okresným úradom Košice – okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 26. 06. 2019 vydané rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2019/007841, ktorým bolo **povolené uskutočnenie zmeny vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ pred dokončením (predĺženie termínu ukončenia predmetnej vodnej stavby do 31. 12. 2023).**

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2019/007841 zo dňa 26. 06. 2019. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie **vrátiť** na tunajší úrad.


Prílohy

- rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2019/007841 zo dňa 26. 06. 2019

Doručí sa

1. Obec Rudník, zastúpená starostkou

Okresný úrad Košice-okolie
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hroncova 13
041 70 Košice
-2-


Ing. Ildikó Korinková

poverená zastupovaním funkcie vedúceho odboru

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE – OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

číslo: OU-KS-OSZP-2019/007841

Košice, dňa 26. 06. 2019

Rozhodnutie

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc na základe ustanovení:

- § 26 ods. 1 vodného zákona,
- § 68, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

Obci Rudník, zastúpenej starostkou, IČO: 00324663 **zmenu vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“** pred jej dokončením.

Povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím OÚŽP Košice – okolie č. 2009/01488 zo dňa 08. 10. 2009, stavba mala byť ukončená do 31. 12. 2015. Rozhodnutím č. 2011/01856 zo dňa 17. 10. 2011 OÚŽP Košice – okolie predĺžil platnosť stavebného povolenia do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti citovaného rozhodnutia a rozhodnutím č. 2011/01957 zo dňa 27. 10. 2011 povolil OÚŽP Košice – okolie zmenu stavby pred dokončením v súvislosti so zmenou technológie ČOV. Rozhodnutím č. OU-KS-OSZP 2015/0011814 zo dňa 03. 12. 2015 predĺžil Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie termín ukončenia vodnej stavby do 31. 12. 2019.

Zmena predmetnej stavby sa povoľuje v nasledovnom rozsahu:

Ustanovenie rozhodnutia OÚŽP Košice - okolie č. 2009/01488 zo dňa 08. 10. 2009 v znení rozhodnutí OÚŽP Košice – okolie č. 2011/01856 zo dňa 17. 10. 2011 a č. 2011/01957 zo dňa 27. 10. 2011 a rozhodnutia Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP 2015/0011814 zo dňa 03. 12. 2015 na strane č. 1, bod č. 3 v časti A. Podmienky povolenia, ktoré znie:

Stavba bude ukončená v termíne do: **31. 12. 2019**.

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

sa mení na:

Stavba bude ukončená v termíne do: **31. 12. 2023**.

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

Ostatné ustanovenia rozhodnutia OÚŽP Košice - okolie číslo č. 2009/01488 zo dňa 08. 10. 2009 v znení rozhodnutí OÚŽP Košice – okolie č. 2011/01856 zo dňa 17. 10. 2011 a č. 2011/01957 zo dňa 27. 10. 2011 a rozhodnutia Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP 2015/0011814 zo dňa 03. 12. 2015 ostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Obec Rudník, zastúpená starostkou požiadala listom doručeným dňa 23. 05. 2019 Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Košice – okolie, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, o zmenu vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ pred dokončením, a to o predĺženie termínu ukončenia predmetnej vodnej stavby do 31. 12. 2023.

K žiadosti bolo priložené rozhodnutie Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-KS-OSZP 2015/011814 zo dňa 03. 12. 2015.

Povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím OÚŽP Košice – okolie č. 2009/01488 zo dňa 08. 10. 2009, stavba mala byť ukončená do 31. 12. 2015. Rozhodnutím č. 2011/01856 zo dňa 17. 10. 2011 OÚŽP Košice – okolie predĺžil platnosť stavebného povolenia do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti citovaného rozhodnutia a rozhodnutím č. 2011/01957 zo dňa 27. 10. 2011 povolil OÚŽP Košice – okolie zmenu stavby pred dokončením v súvislosti so zmenou technológie ČOV. Rozhodnutím č. OU-KS-OSZP 2015/0011814 zo dňa 03. 12. 2015 predĺžil Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie termín ukončenia vodnej stavby do 31. 12. 2019. ČOV je v súčasnosti rozostavaná.

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby do 31. 12. 2019 podal stavebník, nakoľko v stanovenom termíne sa mu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov stavbu nepodarí dokončiť.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2019/007841-1 zo dňa 24. 05. 2019 oznámil podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania vo veci predĺženia termínu ukončenia vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ do 31. 12. 2023. Súčasne listom č. OU-KS-OSZP-2019/007841-2 zo dňa 24. 05. 2019 oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a upozornil ich, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia na OÚ Košice – okolie, OSŽP, inak k nim nebude prihliadnuté.

Od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania OÚ Košice – okolie, OSŽP v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na zmenu vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ pred dokončením (k predĺženiu termínu ukončenia predmetnej stavby do 31. 12. 2023).

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania povoľuje zmenu stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ pred dokončením (predlžuje termín ukončenia stavby) tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. Stavebné povolenie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Rudník, zastúpená starostkou, ako investor stavby, je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa

1. Obec Rudník, zastúpená starostkou, 044 23 Rudník + verejná vyhláška
2. Projektant: Ing. Martin Kalina, W-Control s. r. o., Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
3. SPF Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rudník, 044 23 Rudník
5. SVP, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice

Na vedomie

1. SPF Bratislava, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice
2. SVP, š. p., OZ Košice, Správa PHaB, Medzi mostami 2, 040 01 Košice
3. OÚ Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice
4. RÚVZ Košice, Ipeľská 1, 040 01 Košice
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
6. SC KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
7. OÚ Košice – okolie, odbor pre CD a PK, Hroncova 13, 041 70 Košice
8. VSD, a. s., Mlynská 31, 040 01 Košice
9. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26



Korinková
Ing. Ildikó Korinková
poverená zastupovaním funkcie vedúceho odboru